รายงาน

การจัดการโครงการและการจัดการความเสี่ยง

เสนอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตร วิชัยสาร

จัดทำโดย

ชื่อ-นามสกุล น.ส.ชนิภรณ์ ภู่หลุ่น รหัสนักศึกษา 63295117

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการจัดการโครงการและความเสี่ยง(01539213)

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำนำ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวคล้อม จะสำเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่จะต้อง ร่วมมือร่วมใจกันดูแลรักษาสภาพแวคล้อมให้มีความสวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ น่าใช้ เอื้อต่อการเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งเกิดประโยชน์สูงสุดกับโรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัยและผู้เกี่ยวข้องขอให้รายงาน เล่มนี้เป็นประโยชน์กับผู้อ่านหรือนักศึกษา ที่กำลังหาข้อมูลเรื่องนี้อยู่ หากมีข้อแนะนำหรือข้อผิดพลาด ประการใด ผู้จัดทำขอน้อมรับไว้และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

นางสาวชนิภรณ์ ภู่หลุ่น

26 ธันวาคม 2564

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
1.เนื้อหาส่วนที่ 1 โครงการที่เราเป็นผู้ริเริ่มด้วยตัวเอง	1-5
2.เนื้อหาส่วนที่ 2 โครงการที่เราได้รับมอบหมาย	6-11
3. เนื้อหาส่วนที่ 3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงานนี้	12
บรรณานุกรม	ค

เนื้อหาส่วนที่ 1

โครงการที่เราเป็นผู้ริเริ่มด้วยตัวเอง

1. ข้อมูลโครงการ 3 โครงการ มีดังนี้

- 1.1 โครงการพัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียนทศบาลวัดมารวิชัย
- 1.2 โครงการการวิจัยและการพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
 - 1.3 โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

2. โครงการพัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียนทศบาลวัดมารวิชัย

โครงการ โครงการพัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย

แผนงาน งานอาคารสถานที่ ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว ชนิภรณ์ ภู่หลุ่น

1. หลักการและเหตุผล

การยกระดับมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนให้มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีความสุข มุ่งเน้นการสอนตามธรรมชาติ และปลูกฝังเรื่องความสะอาด สิ่งแวดล้อม เปรียบเสมือนครูที่พูดไม่ได้ ของนักเรียนทุกคน บริเวณโรงเรียนเป็นเครื่องเชิดหน้าชูตาของโรงเรียน การจัดภูมิ ทัศน์ในโรงเรียนให้รุ่มรื่น มีต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อม ย่อมส่งผลให้นักเรียนได้รับอิทธิพลเป็นคน ละเอียดอ่อน จิตใจแจ่มใส รักสวยรักงาม จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง และนักเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายที่ดี มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

3. เป้าหมายผลลัพธ์

- 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
- 3.1.1 ร้อยละ 80 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน หน้าบริเวณโรงเรียน และป้าย โรงเรียน
- 3.2 เป้าหมายคุณภาพ
- 3.2.1 ร้อยละ 80โรงเรียนได้รับการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน

4. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผน

4.1 สอดคล้องกับแผนพัฒนา อบจ/เทศบาล/อบต.

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

4.2 สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การศึกษาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพกาย และสุขภาพจิต

แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ควบคู่สิ่งแวดล้อม

4.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา/สังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

สอดคล้องกับมาตรฐาน

มาตรฐานที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการ บริหารจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษาดำเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็น มาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น

5. วิธีดำเนินการ

- 5.1 ขั้นวางแผนดำเนินงาน (PLAN)
 - 5.1.1 ประชุมบุคลากรในโรงเรียน
 - 5.1.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
 - 5.1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ
- 5.2 ขั้นดำเนินการ (DO)
 - 5.2.1 การดำเนินการตามโครงการ
- 5.3 ขั้นตรวจสอบ ทบทวน และประเมินผล (CHECK)

- 5.3.1 นิเทศ กำกับ ติดตาม
- 5.4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา (ACT)
- 5.4.1 นำผลการตรวจสอบ ทบทวนและนิเทศงานไปใช้ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการดำเนินงานใน โครงการในปีการศึกษาต่อไป

6. ระยะเวลาดำเนินการ

กิจกรรม	ระยะเวลา	วัสดุ/เครื่องมือ	ผู้รับผิดชอบ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร	ช.ค. 64	โครงการ	นางสาวชนิภรณ์ ภู่หลุ่น
2. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน	ช.ค. 64	คำสั่งโรงเรียน	นางสาวชนิภรณ์ ภู่หลุ่น
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน			
ดำเนินงาน	ธ.ค. 64	บันทึกการประชุม	นางสาวชนิภรณ์ ภู่หลุ่น
4. กิจกรรม	ธ.ค. 64	ไม้ดอกไม้ประดับ	นางสาวชนิภรณ์ ภู่หลุ่น
- สวนหย่อม	- ก.พ. 65	อุปกรณ์	
- ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ			
5. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการและ			
รายงานผู้บริหารโรงเรียน	มี.ค. 65	รายงานโครงการ	นางสาวชนิภรณ์ ภู่หลุ่น

7. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย

8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่ โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย

- 9. งบประมาณดำเนินการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินรายหัว ทั้งสิ้น 10,000 บาท รายละเอียด ดังนี้
 - 9.1 ค่าดำเนินการ

9.2 ค่าใช้สอย

9.3 ค่าวัสดุ

- ค่าไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 8,000 บาท
- ค่าดินปลูก จำนวน 1,500 บาท
- ค่าปุ๋ยคอก จำนวน 500 บาท

รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 10,000 บาท (ทุกรายการถัวเฉลี่ยจ่ายได้)

10. การติดตามผลประเมินผล

10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 11.1 มีสภาพแวดล้อมสวยงามที่น่าอยู่
- 11.2 เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

11. เชิงคุณภาพ

- 1. อาคารเรียนและสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนอยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานปลอดภัยและเหมาะสมต่อการ จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2. สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียนสะอาดร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการ เรียนรู้
- 3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น

13.ข้อเสนอแนะ

จากจุดที่ควรที่พัฒนาทางกลุ่มสาระการเรียนจะพัฒนากิจกรรมนี้ต่อไปโดยการเน้นนักเรียนทุกระดับ โดยการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้มากขึ้นและเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกแก่นักเรียนใน การร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจะพัฒนาแบบฝึกหรือแบบทดสอบที่ในการ แข่งขันโดยแยกเป็นระดับชั้นเพื่อวัดความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสมกับศักยภาพและเพื่อจาแนกระดับ ความรู้ความสามารถของผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น

วิเคราะห์ความเสี่ยงในโครงการนี้

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม เป็นความเสี่ยงในเรื่องความเสี่ยงภายในโรงเรียน ความเสี่ยงภายในอาคารเรียน การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน การฝึกซ้อม/สอนวิธีการหลบภัยธรรมชาติและการเฝ้าระวังความ เสี่ยงต่างๆ

ภาพประกอบกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

-ตัดหญ้าบริเวณสนามและรอบๆอาคารเรียนจัดตกแต่งสวนหย่อม ต้นไม้



- ปลูกดอกไม้ในโรงเรียนเพื่อให้บรรยากาศสวยงามน่าอยู่





วิเคราะห์ความเสี่ยงในโครงการนี้

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม เป็นความเสี่ยงในเรื่องความเสี่ยงภายในโรงเรียน ความเสี่ยงภายในอาคารเรียน การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน การฝึกซ้อม/สอนวิธีการหลบภัยธรรมชาติและการเฝ้าระวัง ความเสี่ยงต่างๆ

เนื้อหาส่วนที่ 2

โครงการที่เราได้รับมอบหมาย

ชื่อโครงการ: ผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ.: นโยบายที่ 2,3

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย: กลยุทธ์ที่ 2,3,7

ผู้รับผิดชอบ: นางสาวชนิภรณ์ ภู่หลุ่น

โครงการนี้นำมาจาก : นายอธิกพัฒน์ ปิยะสราศาลทูล รหัส 63295137

ระยะเวลา: วันที่ 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2565

สถานที่: โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

งบประมาณ : 15,000 บาท

ลักษณะโครงการ : โครงการใหม่

Plan (P)

1. หลักการและเหตุผล

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น แนวโน้ม วิธีการเรียนรู้ของนักเรียนในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเน้นตัวผู้เรียนเป็นหลัก แทนการเน้นตัวผู้สอน ซึ่งการนำสื่อดิจิทัลมาช่วยในการเรียนการสอนทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และ ทบทวนได้ด้วยตนเองโดยไม่มีข้อจำกัด และทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น หลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดให้ครูจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วย ตนเองจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ทั้ง 3 ด้าน คือด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้านอย่างเต็มศักยภาพนั้นจำเป็นต้อง

มีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและลักษณะเนื้อหาหรือกิจกรรมนั้น ๆ ด้วย เนื่องจากสื่อ/ นวัตกรรมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ใน เวลาอันรวดเร็ว

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อผลิตสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- 2.2 เพื่อส่งเสริมให้ครูสร้างและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน

3. เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ

- 3.1.1 ผลิตสื่อสารสนเทศและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพตลอดทั้งปีการศึกษา
- 3.1.2 ผลิตสื่อและเอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

3.2 ด้านคุณภาพ

- 3.2.1 ครูผู้สอนใช้สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3.2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สูงขึ้น

4. กิจกรรมในโครงการ

กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์เฉพาะ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	
1. ผลิตสื่อและนวัตกรรมทาง	1. เพื่อผลิตสื่อและนวัตกรรมในการ	ร้อยละของ การผลิตสื่อ	
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ	จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ		
	มากยิ่งขึ้น		
2. ครูสร้างและพัฒนาสื่อการ เรียน	2. เพื่อส่งเสริมให้ครูสร้างและพัฒนาสื่อ	ร้อยละของจำนวนสื่อที่ครู	
การสอนที่หลากหลาย มีความ	และนวัตกรรมในการจัดการเรียนการ	สร้างและพัฒนา	
ทันสมัย	สอน		

5. วิธีการดำเนินงาน

- 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการดำเนินงานโครงการ
- 2) จัดทำโครงการ
- 3) เสนอ โครงการเพื่อขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติ โครงการ
- 4) แต่งตั้งคณะกรรมการคำเนินงาน
- 5) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
- 6) คำเนินการตามแผนการคำเนินการในโครงการที่วางไว้
- สำรวจปัญหาและความต้องการ ในด้านการออกแบบงานกราฟิก สื่อและนวัตกรรม
- สำรวจราคาจากผู้จำหน่าย
- ขออนุญาตจัคซื้อจัคจ้าง เสนอราคา
- นำมาผลิตสื่อตามโครงการ
- ประเมินสื่อและอุปกรณ์
- 7) ประเมินผลการคำเนินงาน
- 8) สรุปและรายงานผล

6. ระยะเวลาดำเนินการ

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ
1	ประชุมวางแผนขอบเขตการคำเนินงานโครงการ	1 – 14 มกราคม 2565
2	จัดทำโครงการ	15-31 มกราคม 2565
3	เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษา	1-14 กุมภาพันธ์ 2565
	อนุมัติโครงการ	
4	แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน	15-28 กุมภาพันธ์ 2565
5	ประชุมคณะกรรมการคำเนินงาน	1-14 มีนาคม 2565
6	คำเนินการตามแผนการคำเนินการในโครงการที่วางไว้	15 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2565
	- สำรวจปัญหาและความต้องการ ในด้านการออกแบบ	
	งานกราฟิก สื่อ และนวัตกรรม	
	- สำรวจราคาจากผู้จำหน่าย	
	- ขออนุญาตจัคซื้อจัคจ้าง เสนอราคา	
	- นำมาผลิตสื่อตามโครงการ	
	- ประเมินสื่อและอุปกรณ์	
7	ประเมินผลการดาเนินงาน	1 – 14 กรกฎาคม 2565
8	สรุปและรายงานผล	15 – 31 กรกฎาคม 2565

7. งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 15,000.00 บาท

- เงินอุคหนุนรายหัว 15,000.00 บาท
- เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบาท
- อื่นๆบาท

กิจกรรม/รายการ	เงินนอกงบประมาณ			เงินงบประมาณ	รวม	
	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	รวม		
ให้ครูในกลุ่มสาระฯ นำนักเรียนผลิตสื่อการเรียน โดยให้นักเรียนเป็นผู้ผลิตสื่อการเรียนที่เกี่ยวข้อง กับการเรียนในหลักสูตร			15,000	15,000		15,000
รวม	-	-	15,000	15,000	-	15,000

8. สถานที่ดำเนินการ: โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางสาวชนิภรณ์ ภู่หลุ่น

10.หน่วยงาน/บุคคล ที่ให้การสนับสนุน : โรงเรียนบดินทรเคชา (สิงห์ สิงหเสนี) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

11. การประเมินผล: การสังเกต, แบบสอบถาม และ รายงานผลการปฏิบัติงาน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

12.1 ผลลัพธ์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มีสื่อและนวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนที่มี ประสิทธิภาพ

12.2 ผถผลิต

นักเรียนในสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ที่สูงขึ้น

12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)

- ครูสร้างและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- นักเรียนได้รับความรู้ตามหลักสูตรด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่อย่างมีคุณภาพและมี ผลสัมฤทธิ์ในเกณฑ์ที่ดี

วิเคราะห์ความเสี่ยงในโครงการนี้

ความเสี่ยงค้านครูและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีอาจจะยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ สำหรับนักเรียนที่จะได้รับความรู้ตามหลักสูตรค้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่อย่างมีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ ในเกณฑ์ที่ดี

เนื้อหาส่วนที่ 3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงานนี้

- 1. ทำให้การดำเนินงานขององค์กร เป็นไปตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เมื่อทราบว่า ทุกองค์กร ดำเนินงานภายใต้ความเสี่ยง ผู้บริหารแต่ละคนก็มีระดับของการยอมรับต่อความเสี่ยงได้ มากน้อยต่างกัน การบริหารและวิเคราะห์ความเสี่ยงจะช่วยให้การเคลื่อนไหว ทางกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงเป็นที่ ยอมรับได้
- 2. ทำให้องค์กรลดความแปลกใจ เนื่องจากองค์กรได้มีการบริหารและวิเคราะห์ความเสี่ยงและได้คิดไว้ ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้น เมื่อสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นจริง ๆ ก็จะสามารถตอบสนองได้ดีขึ้น การดำเนินงานบริหาร และวิเคราะห์ความเสี่ยง ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา

บรรณานุกรม

http://www.graduate.cmru.ac.th/core/km_file/22.pdf

https://www.gotoknow.org/posts/451072

สืบค้นวันที่ 26 ธันวาคม 2564